## Густина насељености општина Златиборског округа у периоду 1948-2022.

Jul 31, 2025 http://

Project manager Милорад Миликић

**Project dates** Aug 4, 2025 - Aug 27, 2025

Completion0%Tasks12Resources1

## Tasks

Name	Begin date	End date	
1. Припрема пројекта	8/4/25	8/10/25	
Увод у пројекат	8/4/25	8/5/25	
Основне карактеристике простора	8/6/25	8/7/25	
Прикупљање података	8/8/25	8/10/25	
2. Реализација пројекта	8/11/25	8/21/25	
Обрада података	8/11/25	8/12/25	
Формирање гис базе	8/13/25	8/14/25	
Израчунавање г.н.	8/15/25	8/17/25	
Креирање карата	8/18/25	8/21/25	
3. Затварање пројекта	8/22/25	8/26/25	
Анализа	8/22/25	8/25/25	
Достављање резултата	8/26/25	8/26/25	

2

## Густина насељености општина Златиборског округа у периоду 1948-2022.

Jul 31, 2025

Resources


Name Default role

Милорад Миликић project manager

3

Jul 31, 2025





\_\_\_\_

Jul 31, 2025

